

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

فريق ميدان التكوين

التخصص: .. ادارة استراتيجية
المقياس: تسيير المشاريع.
السداسي: السداسي الأول

الشعبة: علوم التسيير
الأستاذ: سعاد معاليم.

السنة: اولى ماستر ادارة استراتيجية

البرنامج السداسي التفصيلي للمقياس		
المحاور الفرعية للبرنامج (عناصر المحاضرة)	محاور البرنامج (الفصول)	الأسابيع*
<ul style="list-style-type: none"> - مفهوم المشروع - خصائصه - انواع المشاريع - دورة حياة المشروع 	المحاضرة 01 : مفاهيم أساسية حول المشروع	الأسبوع 01
<ol style="list-style-type: none"> 1. مفهوم تسيير المشروع 2. البناء المعرفي لتسيير المشاريع 	المحاضرة 02 : مفاهيم أساسية حول تسيير المشروع.	الأسبوع 02
<ol style="list-style-type: none"> 1. تخطيط المشروع 2. تنظيم المشروع 3. دفع تنفيذ المشروع 4. رقابة المشروع 	المحاضرة 03 : عمليات ادارة المشروع	الأسبوع 03
<p>حالة التأكد التام :</p> <p>طرق التدفق النقدي غير المخصومة</p> <ul style="list-style-type: none"> - طريقة فترة الاسترداد - مثال <p>طرق التدفق النقدي غير المخصومة</p> <ul style="list-style-type: none"> - طريقة صافي القيمة الحالية ج1 - مثال 	المحاضرة 04 : دراسة قرار اختيار المشروع	الأسبوع 04
<p>طرق التدفق النقدي غير المخصومة</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. طريقة صافي القيمة الحالية ج2 2. طريقة معدل العائد الداخلي. 3. مثال 	المحاضرة 05 : دراسة قرار اختيار المشروع.	الأسبوع 05
<p>حالة المخاطرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - طريقة القيمة المتوقعة لصافي القيمة الحالية. - طريقة الانحراف المعياري - طريقة معامل الاختلاف - مثال 	المحاضرة 06 : قرار اختيار المشروع	الأسبوع 06 + الأسبوع 07
<ul style="list-style-type: none"> - مفهوم شبكات الأعمال وأهميتها . 	المحاضرة 07 : تخطيط وجدولة المشروع	الأسبوع 08

<ul style="list-style-type: none"> - بناء شبكات العمل - مثال 		
<ul style="list-style-type: none"> - حساب الاوقات الضرورية لنشاط المشروع - ايجاد المسار الحرج - مثال 	المحاضرة 08 : اسلوب المسار الحرج C.P.M	الأسبوع 09
<ul style="list-style-type: none"> - مفهوم اسلوب مراجعة وتقييم المشروع - العلاقة والفرق بين اسلوب المسار الحرج و اسلوب مراجعة وتقييم المشروع. - مثال 	المحاضرة 09: اسلوب مراجعة وتقييم المشروع (PERT)	الأسبوع 10
<ul style="list-style-type: none"> - مفهوم أسلوب (PERT/time -cost) - الاستخدامات المختلفة لأسلوب (PERT/time -cost) 	المحاضرة 10 : اسلوب (PERT/time -cost)	الأسبوع 11
<ul style="list-style-type: none"> - مفهوم النزاع في المشروع - النزاع خلال مراحل حياة المشروع - أدوات حل النزاع في المشروع 	المحاضرة 11: ادارة النزاع في المشاريع	الأسبوع 12
<ul style="list-style-type: none"> - مفهوم مخاطر المشروع وانواعه - بيئة مخاطر المشروع - مفهوم تسيير مخاطر المشروع . - مراحل تسيير مخاطر المشروع . 	المحاضرة 12 : ادارة مخاطر المشروع	الأسبوع 13

* يتم اعتماد الأسابيع بناء على الرزنامة البيداغوجية المحددة.

المراجع المعتمدة في المقياس:

1. موسى أحمد خير الدين : ادرة المشاريع المعاصرة ط1 دار وائل للنشر الاردن 2012/
 2. نجم عبود نجم .مدخل الى ادارة المشروعات .ط1 دارالوراق ،الاردن 2010
 3. معهد ادارة المشاريع الامريكي ،الدليل المعرفي لادارة المشاريع الاصدار الثالث انسلفانيا وم أ 2004
- يجب تحديد المراجع المستخدمة من قبل الأستاذ أو أي مراجع ثانوية يمكن الاستعانة بها في التحضير للمقياس.

أسلوب التقييم في المقياس:

تحديد طريقة التقييم المتبعة من قبل الأستاذ لتقييم الطالب حول معارفه في المقياس.

العمل	الفرض	عمل شخصي	المشاركة والفعالية في القسم
النقطة	08	08	04