تمارين في شبكات الاعمال

التمرين الأول:لإنجاز مستودع قامت المؤسسة المكلفة بإنجازه الى تجزئة هذا المشروع الى 14 نشاط ، مدة تنفيذ كل نشاط و منطقية تتابع الأنشطة مبينة في الجدولين التاليين: 
	النشاط
	الرمز
	المدة( أشهر)

	الحصول على مخطط المشروع
	A
	3

	تحضير الأرضية 
	B
	1

	طلب لوازم البناء
	C
	1

	حفر الأساسات 
	D
	5

	طلب الأبواب و النوافذ
	E
	2

	تسليم اللوازم
	F
	3

	وضع الاساسات
	G
	4

	وضع الجدران و الاسقف
	H
	3

	تركيبالابواب و النوافذ
	I
	2

	تبليط الارضية 
	J
	5

	تمديد الكهرباء
	K
	2

	أعمال الدهن
	L
	5

	أعمال السطح
	M
	4



	النشاط
	B .C
	E.D
	H.G.F
	J.I
	K
	L
	M

	النشاط السابق
	A
	C
	B
	G.F
	G.H
	I
	J.K.D.E


المطلوب: ـ رسم الشبكة و تحديد مدة انجاز المشروع.
 ـ اعداد جدولة لأنشطة المشروع.
  ـ تحديد المسار الحرج و اظهاره في الشبكة.
التمرين الثاني: يتكون أحد المشاريع من الأنشطة التالية التي تظهر مدتها( بالأسابيع) و كذا العلاقات بين الأنشطة في الجدول التالي:
المطلوب: نفس اسئلة التمرين السابق
	النشاط
	النشاط السابق
	الزمن 

	A
	/
	12

	B
	/
	11

	C
	A
	4

	D
	/
	3

	E
	A
	13

	F
	A
	19

	G
	/
	6

	H
	D
	5

	I
	D
	14

	J
	G.H
	7

	K
	F :I .G.E.C
	2

	L
	B.H
	6

	M
	G
	4




