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1. Définition de la méthode de chemin de fer et ses objectifs

2. Différentes courbes de la méthode de chemin de fer : 

• Courbe de Production

• Courbe de Pose

• Courbe de stock

Contenu:
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Le planning (méthode) chemin de fer sert à la planification des 

travaux répétitifs (similaires) en prenant en compte les 

contraintes du temps (durée) et espace (quantité).

Exemple :

Travaux des terrassements, le compacteur en chantier fait des 

allés et des retours, donc se sont des tâches répétitives. 

 La méthode de chemin de fer, est largement utilisée pour la 

visualisation (représentation graphique) des :

1. Courbe de Fabrication (Production)

2. Courbe de Stock

3. Courbe de Pose

1. Définition de la méthode de chemin de fer : 
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1. Courbe de Fabrication (Production)  traiter l’écart de la fabrication des produits  

2. Courbe de Stock  le stockage des produits pour leur durcissement (résistance)

3. Courbe de Pose  la pose des produits dans le projet 

Exemple graphique de la méthode de chemin de fer : courbes des cycles (rotations) des camions  
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2. Etude de cas de la méthode chemin de fer : 

Données et Questions :

 Dans un projet de construction nous allons pré-fabriquer des corniches (éléments 

d’étanchéité et décorations) que nous allons les poser après leur durcissement. On

dispose les données suivantes :

• Le nombre des éléments à fabriquer (quantité des corniches) : 150 unités. 

• Le délai de la pose des corniches : la pose commence le jour ‘J 91’ matin (inclus dans 

la durée), et se termine le jour ‘J 120’ soir (inclus dans la durée).

NB: on peut travailler les dates ‘J’ avec des chiffres (+), signifie aujourd’hui et future, ainsi que des 

dates ‘J’ avec des chiffres (-), signifie le passé (hier, avant-hier …) et avec ordre: J1 (aujourd’hui), J2 

(demain), J(-1) hier, J(-2) avant-hier. 

• Le nombre des moules : 2 moules. (1 moule donne 1 corniche par jour)

• Durée du durcissement avant la pose des corniches : 5 jours. 
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2. Etude de cas de la méthode chemin de fer : 

Données et Questions :  [Courbe de Pose]

 Calculer la durée de la pose des corniches

 Calculer la cadence (quantité à réaliser par jour) pour la pose des corniches

 Calculer les quantités des corniches posées pour les jours : 

• J 91 matin et soir

• J 120 matin et soir 

Formule 01 :

 La durée de pose (Dp) = Jour de la fin de pose (J fp) – Jour du début de pose (J Dp) + 1

NB: on ajoute + 1, puisque les deux jours (début de pose et fin de pose) sont inclus dans la durée totale.

 Durée de pose = (120 – 91) + 1 = 30 jours. 

2023 - 2024



Dr. Mohamed Elhadi MATALLAH

University of 
Biskra

06

2. Etude de cas de la méthode chemin de fer : 

Données et Questions :  [Courbe de Pose]

 Calculer la durée de la pose des corniches

 Calculer la cadence (quantité à réaliser par jour) pour la pose des corniches

 Calculer les quantités des corniches posées pour les jours : 

• J 91 matin et soir

• J 120 matin et soir 

Formule 02 :

 La cadence de pose (Cp) = Quantité des éléments à poser (Qté )/ durée de pose (Dp)

 Cadence de pose = 150 / 30 = 5 Unités (corniches) par jour = 5 U/j. 

• C’est-à-dire, pour respecter la durée de pose de 30 jours, la cadence de pose doit être de 

5 unités par jour. 
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2. Etude de cas de la méthode chemin de fer : 

Données et Questions :  [Courbe de Pose]

 Calculer la durée de la pose des corniches

 Calculer la cadence (quantité à réaliser par jour) pour la pose des corniches

 Calculer les quantités des corniches posées pour les jours : 

• J 91 matin et soir

• J 120 matin et soir 

Quantité des corniches posées :

 J 91 matin : 00 unités (pas de pose)

 J 91 soir : 05 unités posées. 

 J 120 matin : quantité totale – quantité journalière = 150 – 5 = 145 unités posées. 

 J 120 soir : 150 unités posées (achèvement de la tâche de pose). 
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Données et Questions :  [Courbe de Fabrication]

 Calculer la cadence de la production (fabrication) des corniches

 Calculer la durée de la production (fabrication) des corniches 

 Quel est le jour de la fin de la fabrication des corniches ?

 Quel est le jour du début de la fabrication des corniches ?

 Calculer les quantités de corniches fabriquées pour les deux jours (début et fin de la fabrication)

2. Etude de cas de la méthode chemin de fer : 

Formule 03 :

 La cadence de fabrication (Cf) = Nombre d’élément de fabrication par jour

 Cadence de fabrication = 2 moules/ jour = 2 U/j. 

Formule 04 :

 La durée de fabrication (Df) = Quantité d’éléments à fabriquer (Qté) / cadence de fabrication (Cf)

 Cadence de production = 150 unités / 2 unités/j = 75 jours. 
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Données et Questions :  [Courbe de Fabrication]

 Calculer la cadence de la production (fabrication) des corniches

 Calculer la durée de la production (fabrication) des corniches 

 Quel est le jour de la fin de la fabrication des corniches ?

 Quel est le jour du début de la fabrication des corniches ?

 Calculer les quantités de corniches fabriquées pour les deux jours (début et fin de la fabrication)

2. Etude de cas de la méthode chemin de fer : 

Formule 05 :

 Jour de fin de fabrication (Jff) = jour de fin de pose (Jfp) – durée de Durcissement - 1

 Jour de fin de fabrication (Jff) = (120 – 5) – 1 = J 114 soir. 

Formule 06 :

Jour de début de fabrication (Jdf) = jour de fin de fabrication (Jdp) – durée de fabrication (Df) + 1 

 Jour de début de fabrication (Jdf) = (114 -75) +1= J 40 matin.
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Remarques et formules :

1er cas:

 Si la cadence de la fabrication < cadence de la pose :

 Fin de la fabrication = fin de la pose – durée de Durcissement – 1

 Début de la fabrication = Fin de la fabrication – durée de la fabrication + 1

2. Etude de cas de la méthode chemin de fer : 

2emecas:

 Si la cadence de la fabrication > cadence de la pose :

 Début de la fabrication = Début de la pose – durée de Durcissement – 1

 Fin de la fabrication = Début de la fabrication +durée de la fabrication - 1
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Données et Questions :  [Courbe de Fabrication]

 Calculer la cadence de la production (fabrication) des corniches

 Calculer la durée de la production (fabrication) des corniches 

 Quel est le jour de la fin de la fabrication des corniches ?

 Quel est le jour du début de la fabrication des corniches ?

 Calculer les quantités de corniches fabriquées pour les deux jours (début et fin de la fabrication)

2. Etude de cas de la méthode chemin de fer : 

Quantité des unités fabriquées (corniches) pour le jour de début et jour de la fin :

 J 40 matin : 00 unités (pas de fabrication)

 J 40 soir : 02 unités fabriquées. 

 J 114 matin : quantité totale – quantité journalière = 150 – 2 = 148 unités fabriquées. 

 J 114 soir : 150 unités fabriquées (achèvement de la tâche de fabrication). 
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